



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)



เทศบาลตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

งานนโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลตำบลนาดี

www.nadeenongsang.go.th

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๓-๔๐๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๑๓-๔๐๖๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)



ประกาศเทศบาลตำบลนาดี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี
รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลนาดี จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวเจษฎา พรหมสว่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี

เมษายน ๒๕๖๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา	๙
ส่วนที่ ๓	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี	๑๑
	การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา	๑๓
	การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	
	- ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๑๔
	- ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณ (ย้อนหลัง)	๑๔
	- ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๑๕
	- ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๖
	- ตารางที่ ๕ สรุปโครงการที่ดำเนินการโอนเพิ่มและตั้งรายการใหม่	๒๒
	- ตารางที่ ๖ ผลการดำเนินงานรอบเดือนเมษายน	๒๓
	- ตารางที่ ๗ สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนา(โครงการ/กิจกรรม)	๓๒
	- ตารางที่ ๘ สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑	๓๓
	- แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔	๓๔
	- ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบการรับ-จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาดี	๓๕
	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๓๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการ หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้อาณาเขตและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ ปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำรู้ว่าการดำเนินงานนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕)



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาดี โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายรายได้ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ
- การติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบประปา ระบบ

โทรศัพท์พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหา บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโรคเอดส์
- การนันทนาการและการส่งเสริมกีฬา
- การสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและระบบการบริหาร

- การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ เทศบาล

และกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

- การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม พัฒนา บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง

หรือไม่ สภาพของทรัพยากรสินค้านั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ทรัพยากรที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพยากรสิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลนาดี

“แหล่งอาหารพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีสวัสดิการชุมชน ทุกคนมีความสุข”

พันธกิจ

๑. ให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำอย่างทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดทางถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน
๔. ส่งเสริมการป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง
๖. ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ในทุกด้าน
๗. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๘. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. สร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพและเป็นเมืองน่าเที่ยว สิ่งแวดล้อมดี
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายรายได้ให้กับประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ

๒.๒ การติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบประปา ระบบโทรศัพท์
พื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๓.๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม จัดทำ บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๓ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโรคเอดส์

๔.๕ การนันทนาการและการส่งเสริมกีฬา

๔.๖ การสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและระบบการบริหาร

๕.๑ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ เทศบาล และกิจกรรม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

๕.๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เทศบาล

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ การส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม พัฒนา บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม .ศ. ๒๕๖๑) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาดี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดีได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลนาดี ตามคำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑. นายเดี๋ยวจันทรสังเคราะห์		สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. นางวนิดา ภายไทยสงค์		สมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. นายประจักษ์ ศรีพันดอน		สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. นายคำผาย ก่าเกลี้ยง		ตัวแทนประชาคม
๕. นายบุญเรือง ภูชุม		ตัวแทนประชาคม
๕. นายวินัย เตื่องพลี	ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง	ผู้แทนหน่วยงาน
๖. นางประณมพร จิตจำนงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้แทนหน่วยงาน
๗. นายสันติภาพ เรืองวิวงศ์	ปลัดเทศบาลตำบลนาดี	หัวหน้าส่วนการบริหาร
๘. นายสุทัศน์ โพธิกุล	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	หัวหน้าส่วนการบริหาร
๙. นายสุกรี โกคาพานิชย์		ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ร.ต.ทองสวัสดิ์ นามศรีอ่อน		ผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมีนายเดี๋ยวจันทรสังเคราะห์ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดีประจำปี ๒๕๖๑

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาดี

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)
ของเทศบาลตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๕	๑,๔๖๐,๐๐๐
๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗๒	๒๐๓,๐๖๕,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ	๘	๒๙,๐๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๒๑๖	๙๙,๔๒๙,๖๐๐
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร	๒๗	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๒๙,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๕๓๖	๓๖๓,๙๕๔,๖๐๐

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีย้อนหลัง

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒		แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๘	๑,๓๒๐,๐๐๐	๕	๑,๔๖๐,๐๐๐
๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๔๙,๕๗๐,๙๕๐	๒๗๒	๒๐๓,๐๖๕,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ	๒๒	๕๐,๖๐๐	๘	๒๙,๐๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๓๔	๕,๖๘๘,๗๐๐	๒๑๖	๙๙,๔๒๙,๖๐๐
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร	๕๑	๔,๖๒๐,๐๐๐	๒๗	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑,๘๖๐,๐๐๐	๘	๒๙,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๑๔๐	๑๖๐,๖๖๐,๖๕๐	๕๓๖	๓๖๓,๙๕๔,๖๐๐

ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒.๘๖	๑๐๓,๓๐๐	๐.๕๗	สำนักปลัด
รวม	๒	๒.๘๖	๑๐๓,๐๐๐	๐.๕๗	
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐ (๑๖)	๑๔.๒๘	๘๒๗,๐๐๐ (๒,๖๔๘,๐๐๐)	๔.๕๖	กองช่าง
รวม	๑๐	๑๔.๒๘	๘๒๗,๐๐๐	๔.๕๖	
๓. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๓.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑.๔๓	๓๖๑,๐๐๐	๑.๙๙	กองช่าง
รวม	๑	๑.๔๓	๓๖๑,๐๐๐	๑.๙๙	
๔. การพัฒนาด้านคนและสังคม ๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔.๒ แผนงานการศึกษา ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ๔.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๖ ๘ ๑๐ ๒ ๖ ๙	๘.๕๗ ๑๑.๔๓ ๑๔.๒๘ ๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๒.๘๖	๔๗๓,๒๐๐ ๔,๐๙๙,๘๓๐ ๑,๔๘๖,๘๐๐ ๙,๒๙๕,๒๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐	๒.๖๑ ๒๒.๖๓ ๘.๒๑ ๕๑.๓๑ ๑.๔๖ ๑.๙๓	สำนักปลัด
รวม	๔๑	๕๘.๕๗	๑๕,๙๖๙,๐๓๐	๘๘.๑๕	
๕.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๕	๒๑.๔๓	๘๔๖,๖๐๐	๔.๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองวิชาการ
รวม	๑๕	๒๑.๔๓	๘๔๖,๖๐๐	๔.๖๗	
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๖.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑.๔๓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๕	สำนักปลัด
รวม	๑	๑.๔๓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๕	
รวมทั้งหมด	๗๐	๑๐๐	๑๘,๑๑๖,๖๓๐	๑๐๐	

สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
<u>แผนงานการเกษตร</u>			
๑. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลนาดี			✓
๒. โครงการส่งเสริมการจัดพลังงานชุมชนตำบลนาดี			✓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
<u>แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ</u>			
๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี	✓		
๒. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาทรงสูง	✓		
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกศรี หมู่ที่ ๓ (สาย ๔)		✓	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฝาย หมู่ที่ ๒		✓	
๕. ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ (สายรวบตลอด)		✓	
๖. ขยายผิวจราจรถนนคสล.บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๑ (สายทางเจริญทอง)		✓	
๗. ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ (สายคนกล้า)		✓	
๘. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนางาม หมู่ที่ ๖		✓	
๙. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔		✓	
๑๐. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙		✓	
<u>งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม</u>			
๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลางน้อย หมู่ที่ ๗		✓	
๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๑๑		✓	
๓. ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ (บ้านนาฝาย-บ้านนาดี)		✓	
๔. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๑ (สายดอนกลอย)		✓	
๕. ก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๑ (สายจรัสแสง)		✓	
๖. ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ (หนองบัวทอง-คำเจริญ)		✓	
๗. ก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนาดี-บ้านทับไฮ)		✓	
๘. ขยายผิวจราจรถนนคสล.บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๑๑ (สายรังสรรค์)		✓	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ (คำผักบั้ง) ๑๐. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ (บ้านหนองบัว-บ้านโนนดินแดง) ๑๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๕ (สายเจริญทรัพย์) ๑๒. วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ (สายพระพุทธร) ๑๓. วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโคกกลางน้อย หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนาดี-บ้านบึงหมากลาน) ๑๔. วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ (สายรอยยิ้ม) ๑๕. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ ๑๖. ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้านนางาม หมู่ที่ ๖		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ แผนงานการเกษตร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวร์ส) บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๑๑			✓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๔. โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย (OTOS) (หน่วยบริการแพทย์ ฉุกเฉิน) ๕. โครงการจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย (หน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน) ๖. โครงการสนับสนุนซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
<u>แผนงานการศึกษา</u>			
๑. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น - ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี - ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ - ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี - ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครองธรรมการาม	✓		
๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครองธรรมการาม	✓		
๓. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แยกเป็น - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาฝาย - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบัว - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีสว่าง - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครองธรรมการาม	✓		
๔. โครงการอุดหนุนส่วนราชการสนับสนุนอาหารกลางวัน แยกเป็น - อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง ตามโครงการอุดหนุน สนับสนุนอาหารกลางวัน - อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาฝาย ตามโครงการอุดหนุนสนับสนุน อาหารกลางวัน	✓		

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง ตามโครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน			
๕. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่พันธุ์		✓	
๖. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาฝาย ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน		✓	
๗. อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีห้วยยาง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง		✓	
๘. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง ตามโครงการโลกสวยด้วยมือเรา		✓	
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>			
๑. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓		
๒. ค่าใช้จ่ายการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก		✓	
๓. ค่าใช้จ่ายการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		✓	
๔. ค่าใช้จ่ายการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น		✓	
๕. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๑ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ		✓	
๖. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๑ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่		✓	
๗. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๑ ตามโครงการรณรงค์โรคระบาดประจำท้องถิ่น		✓	
๘. ค่าจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้า/ต้นไม้ กวาดถนนเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาดี	✓		
๙. โครงการอบรมความรู้ด้านการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะด้วยตนเองแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	✓		
๑๐. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	✓		

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>			
๑. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		
๒. ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็ง</u>			
๑. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			✓
๒. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส			✓
๓. ค่าใช้จ่ายการดำเนินการขับเคลื่อนแผนชุมชน			✓
๔. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองแสง ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองแสง		✓	
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทุนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความ สมานฉันท์	✓		
๖. อุดหนุน อบต.แสงสว่างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น			✓
<u>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			
๑. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓		
๒. การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนาดี	✓		
๓. การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองแสง	✓		
๔. การจัดงานประเพณีบุญสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕. การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๖. การจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓		
๗. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองแสงตามโครงการจัดงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี	ไม่ได้ดำเนินการ		
๘. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองแสงตามโครงการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	ไม่ได้ดำเนินการ		
๙. อุดหนุน อบต.หนองแสงตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อีสานและส่งเสริมการท่องเที่ยวงานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๐	✓		

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
๑. โครงการเทศบาลตำบลนาดีเคลื่อนที่พบประชาชน			✓
๒. โครงการเรียนรู้ประชาธิปไตย เข้าใจสิทธิและกฎหมาย รวมพลังพัฒนาท้องถิ่น			✓
๓. โครงการทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		
๔. ค่าเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่		✓	
๕. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาดี	✓		
๖. แก้วห้องประชุมสภา สำหรับประธานสภา และนายกเทศมนตรี สำหรับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่	✓		
๗. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แยกเป็น - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดตั้งห้องผู้บริหาร ๒ เครื่อง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดตั้งห้องประชุมสภา ๔ เครื่อง	✓		
๘. โต๊ะประชุมสภา - โต๊ะประชุมสภาสำหรับประธานสภา และนายกเทศมนตรี - โต๊ะประชุมสภาสำหรับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่	✓		
๙. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์			✓
๑๐. อดทน อดบ.แสงสว่างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.		✓	
๑๑. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่			✓
๑๒. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓
๑๓. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของเทศบาลตำบลนาดี			✓
๑๔. ตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) ๒ หลัง	✓		
๑๕. ค่าเลี้ยงชีพ จำนวน ๑ เครื่อง			✓

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ			✓

ตารางที่ ๕ สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการการโอนเพิ่มและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
		ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๑ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ		✓		การพัฒนาคน และสังคม
๒.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๑ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่		✓		
๓.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๑ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก		✓		
๔.	อุดหนุนที่ทำการอำเภอหนองแสงตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองแสง		✓		
๕.	อุดหนุน อบต.แสงสว่างตามโครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๐	✓			
๖.	อุดหนุน อบต.แสงสว่างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		✓		การเมือง และการบริการ
๗.	ค่าเลี้ยงชีพ			✓	

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	ปรับปรุง ห้องประชุมสภา ตำบลนาดี	ปรับปรุง ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลนาดี (ตามแบบ ทต.นาดี)	๔๓,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	มกราคม	กองช่าง	มีห้องประชุมสภา เทศบาลที่ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก สะดวกไว้รองรับ บริการ	
๒	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร หลังคาทรงสูงเทศบาล นาดี	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร หลังคาทรงสูงเทศบาล ตำบลนาดี (ตามแบบ ทต.นาดี)	๖๐,๐๐๐	๔๗,๘๐๐	๑๒,๒๐๐	มกราคม	กองช่าง	ผู้รับบริการมีความ ปลอดภัยและ สะดวกสบาย	
รวม					๒๓,๔๐๐				

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการตามจุด เสี่ยงและสนับสนุน วัสดุ/อุปกรณ์การ บริการ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๓	๗	มกราคม	สำนักปลัด	การเกิดอุบัติเหตุและ การสูญเสียลดลง	
๒.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการตามจุด เสี่ยงและสนับสนุน วัสดุ/อุปกรณ์การ บริการ	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	-	เมษายน	สำนักปลัด	การเกิดอุบัติเหตุและ การสูญเสียลดลง	
๓.	จ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)	จ้างเหมาบริการกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน ๘ คน	๔๐๐,๐๐๐	๑๕๖,๖๐๐	๒๔๓,๔๐๐	ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑	สำนักปลัด	ประชาชนที่ได้รับ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ได้รับการช่วยเหลือทัน ทางที่	
๔.	ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้กับ อบพร. จนท.	๑๐,๐๐๐	๙,๓๖๒	๖๓๘	มีนาคม	สำนักปลัด	มีความพร้อมในการ ป้องกันภัยให้กับ ประชาชน	
รวม					๒๐๐,๗๕๕				
					๒๔๔,๐๔๕				

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จัดซื้อ จัดหา สื่อการ เรียนการสอน อุปกรณ์ พัฒนาการ เรียนรู้ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์	สำนักปลัด	- เด็กมีสื่อการเรียนการสอนที่ หลากหลาย และครบถ้วน	
๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการสนับสนุน อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๙๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๐	สำนักปลัด	- เด็กได้รับการดูแลเรื่อง อาหารกลางวันอย่างครบถ้วน ทั่วถึง	
๓.	อาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลนาดี	อุดหนุนเงินสำหรับ อาหารกลางวัน	๒,๑๑๖,๐๐๐	๕๒๙,๐๐๐	๑,๕๘๗,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๐- มกราคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	การอุดหนุนงบประมาณด้านอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลนาดี ภายใต้งบประมาณ เนื่องจากเป็นโรงเรียนในพื้นที่ตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ	
๔.	อาหารเสริมนม	จัดซื้อนมสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และเด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ตำบล นาดี	๑,๒๐๕,๓๓๐	๓๓๕,๒๔๔.๔๒	๘๗๐,๐๘๕.๙๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๐- มกราคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	- จัดหาอาหารเสริมนม ให้แก่เด็ก นักเรียนทั้งของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ตำบล นาดี	
รวม			๒,๑๘๐,๐๐๐	๗๙๔,๙๐๐	๗๘๐,๓๐๐				

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์	การมอบเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	จำนวนผู้สูงอายุเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๕ คน	
๒.	ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตัดหญ้า/ต้นไม้ กวาดถนนเก็บขยะ ในพื้นที่ตำบลนาดี	มีจ้างเหมาแรงงาน ตัดหญ้า/ต้นไม้ กวาดถนนเก็บขยะ	๑,๐๕๖,๘๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๖๙๐,๘๐๐	ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	ชุมชนมีความสะอาด ให้น้ำอยู่ ปลอดภัย สิ่งสกปรก	
๓.	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย	กำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยในตำบลนาดี	๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	มกราคม	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	ชุมชนสะอาด น้ำอยู่ ปลอดภัย ปลอดภัย	
รวม			๑,๑๔๖,๘๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๗๗๔,๘๐๐				

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	ค่าเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ	มอบเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุที่สามารถ เลี้ยงชีพได้อย่าง เพียงพอ	๗,๐๘๗,๒๐๐	๓,๒๓๕,๑๐๐	๓,๘๕๒,๑๐๐	ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑	สำนักปลัด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๗๕๐ คน	
๒.	ค่าเบี้ยยังชีพคน พิการ	มอบเบี้ยยังชีพแก่คน พิการสามารถเลี้ยงชีพ ได้อย่างเพียงพอ และ ได้รับการจดทะเบียน คนพิการตาม กฎหมายฯ	๒,๒๐๘,๐๐๐	๑,๐๘๙,๕๐๐	๑,๑๑๘,๕๐๐	ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๘๓ คน	
รวม			๙,๒๙๕,๒๐๐	๔,๓๒๔,๖๐๐	๔,๙๗๐,๖๐๐				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	ค่าใช้จ่ายในการ เปิดทุนสถาบัน สำคัญแห่งชาติเพื่อ สร้างความ สมานฉันท์	จัดกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ในกล ส่งเสริมสนับสนุน การเปิดทุนสถาบัน สำคัญชาติ	๘๐,๐๐๐	๕๕,๓๙๐	๒๔,๖๑๐	ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑	สำนักปลัด	ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน เทิดทูน สถาบัน	
รวม			๘๐,๐๐๐	๕๕,๓๙๐	๒๔,๖๑๐				

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ได้แก่แสดง ความสามารถ และ เรียนรู้สิ่งต่างๆ กิจกรรม	๔๐,๐๐๐	๓๓,๙๑๙	๖,๐๘๑	มกราคม ๖๑	สำนักปลัด	เด็กได้รับความสนุกสนาน และแสดงออกเรียนรู้สิ่งต่างๆ	

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒.	การแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลนาดี	จัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนระดับ ตำบล	๑๐๔,๐๐๐	๕๕,๔๒๘	๔๘,๕๗๒	มีนาคม	สำนักปลัด	เยาวชน ประชาชนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะใช้เวลาว่าง เล่นกีฬา	
๓.	การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอหนองแสง	จัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๙๐	๔,๒๑๐	มีนาคม	สำนักปลัด	คณะผู้บริหาร สท. พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่าง เล่นกีฬา	
๔.	การจัดงานประเพณีลอย กระทง	เป็นการขอขมาต่อ พระแม่คงคาที่ได้ ล่วงเกินเปตลอบปีศาจ ผ่านมา	๖,๐๐๐	๕,๕๓๐	๔๓๐	ตุลาคม ๖๐	สำนักปลัด	ประชาชนเกิดความสามัคคี ในแม่ลำคลองและใช้กันอย่าง รู้คุณค่า	
๕.	อุดหนุน อบต.หนองแสงตาม โครงการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวงานทุ่งศรีเมือง จ. อุดรธานี	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแสง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	พฤศจิกายน	สำนักปลัด	สามารถจัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ การละเล่นพื้นบ้านของชาว อีสานให้ได้ชม และ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว จังหวัดอุดรธานีเพิ่มมากขึ้น	
รวม			๑๙๕,๐๐๐	๑๓๕,๗๐๗	๕๙,๒๙๓				

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดทำประชาคม สำรวจปัญหาความ ต้องการของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑	กองวิชาการ และ แผนงาน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.	ฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานเพื่อประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานเทศบาลตำบล	จัดฝึกอบรม และทัศน ศึกษาดูงานให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ มา พัฒนาท้องถิ่นได้	๓๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๘๐	๙๙,๙๒๐	มีนาคม	กองวิชาการ และ แผนงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง มีความรู้ความสามารถและมี ประสิทธิภาพ	
๓.	เก้าอี้ห้องประชุมสภา	จัดหาเก้าอี้ จำนวน ๒๖ ตัว	๕๖,๓๔๐	๕๖,๓๔๐	-	มกราคม	สำนักปลัด	ประธานสภา ๑ ตัว นายกเทศมนตรี ๑ ตัว สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ รวม ๒๔ ตัว	
๔.	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน	จัดหา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง	๑๓๕,๖๐๐	๑๓๕,๖๐๐	-	มกราคม	สำนักปลัด	ห้องคณะผู้บริหาร จำนวน ๒ เครื่อง ห้องประชุมสภา จำนวน ๔ เครื่อง	

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๕.	โต๊ะประชุมสภา	จัดหาโต๊ะประชุมสภา จำนวน ๑๓ ตัว	๕๒,๔๘๐	๕๒,๔๘๐	-	มกราคม	สำนักปลัด	ประธานสภา จำนวน ๑ ตัว นายกเทศมนตรี จำนวน ๑ ตัว สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑ ตัว	
๖.	ตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.)	จัดหาตู้เหล็ก จำนวน ๒ หลัง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	มกราคม	กองคลัง	กองคลัง จำนวน ๒ หลัง	
รวม			๗๐๕,๘๒๐	๕๘๘,๔๐๐	๑๑๗,๔๒๐				

ตารางที่ ๗ สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	แผน ปี ๒๕๖๑		การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ						
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๓๙๐,๐๐๐	๒	๑๐๓,๓๐๐	-	-
รวม	๕	๓๙๐,๐๐๐	๒	๑๐๓,๓๐๐	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑๖	๗๑,๖๑๕,๐๐๐	๑๐	๘๒๗,๐๐๐	๒	๗๖,๖๐๐
รวม	๑๑๖	๗๑,๖๑๕,๐๐๐	๑๐	๘๒๗,๐๐๐	๒	๗๖,๖๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ						
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๘,๙๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๑,๐๐๐	-	-
รวม	๖	๘,๙๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๑,๐๐๐	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม						
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๑,๑๕๘,๐๐๐	๖	๔๗๓,๒๐๐	๔	๒๐๐,๗๕๕
๔.๒ แผนงานการศึกษา	๑๑	๗,๐๔๔,๖๐๐	๘	๔,๐๙๙,๘๓๐	๔	๗๙๔,๙๐๐
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑,๗๗๐,๔๐๐	๑๐	๑,๔๘๖,๘๐๐	๓	๓๗๒,๐๐๐
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๒	๙,๒๙๕,๒๐๐	๒	๔,๓๒๔,๖๐๐
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๑๕	๖,๒๐๐,๐๐๐	๖	๒๖๔,๐๐๐	๑	๕๕,๓๙๐
๔.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๗๑๔,๐๐๐	๙	๓๕๐,๐๐๐	๕	๑๓๕,๗๐๗
รวม	๖๐	๒๘,๐๘๗,๐๐๐	๔๑	๑๕,๙๖๙,๐๓๐	๑๙	๕,๘๘๓,๓๕๒
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร						
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๙๓๕,๐๐๐	๑๕	๘๔๖,๖๐๐	๖	๕๘๘,๔๐๐
รวม	๙	๙๓๕,๐๐๐	๑๕	๘๔๖,๖๐๐	๖	๕๘๘,๔๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๖.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๖๓๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	-	-
รวม	๔	๖๓๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๐๐	๑๑๐,๕๕๗,๐๐๐	๗๐	๑๘,๑๑๖,๙๓๐	๒๗	๖,๕๔๘,๓๕๒

- โครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐ โครงการ งบประมาณ ๑๑๐,๕๕๗,๐๐๐ บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๑๑๖,๙๓๐ บาท
- ผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๖,๕๔๘,๓๕๒ บาท

ตารางที่ ๘ สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)


ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๖๑)		โครงการ ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่สำเร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ด้านเศรษฐกิจ	๕	๒.๕๐	๒	๒.๘๖	๐	๐
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๖	๕๘	๑๐	๑๔.๒๘	๒	๗.๔๑
ด้านแหล่งน้ำ	๖	๓	๑	๑.๔๓	๐	๐
ด้านคนและสังคม	๖๐	๓๐	๔๑	๕๘.๕๗	๑๙	๐.๗๐
ด้านการเมือง และการบริหาร	๙	๔.๕๐	๑๕	๒๑.๔๓	๖	๒๒.๒๒
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๑	๑.๔๓	๐	๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐	๗๐	๑๐๐	๒๗	๓๐.๓๓

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(๒๗ \times ๑๐๐) / ๑๐๐ = ๑๓.๕๐$
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.๒๕๖๑

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(๒๗ \times ๑๐๐) / ๗๐ = ๓๘.๕๗$
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๒๐๐ โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ โครงการ
เป็นโครงการที่ดำเนินการในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๗ โครงการ

แผนภูมิที่ ๑ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔



ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบการรับจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาดี

รายรับ-รายจ่าย			
รายการ	รายรับจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ประมาณการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.-มี.ค.)
ภาษีอากร	๑๙๒,๐๑๒.๕๕	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๕๘๙.๘๐
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	๑๓๔,๓๐๙.๔๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๔,๖๖๘.๐๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๒๐๙,๙๘๔.๖๔	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๓๗๘,๓๔๕.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	๑๒๗,๓๙๘.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐
รายได้จากทุน	-	-	-
ภาษีจัดสรร	๑๓,๔๑๔,๑๗๔.๖๓	๑๖,๘๐๖,๐๐๐.๐๐	๒,๗๔๕,๖๒๙.๗๒
เงินอุดหนุน	๒๒,๔๒๕,๙๐๙	๒๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	๗,๘๕๑,๕๘๖.๕๐
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ วัตถุประสงค์	-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๖,๘๘๒,๑๑๓.๒๒	๔๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๑๕,๒๗๔.๐๒
	รายจ่ายจริง		
งบกลาง	๖,๑๓๙,๓๕๘.๐๘	๑๑,๖๕๙,๘๙๐.๐๐	๑,๔๖๘,๕๐๔.๐๐
งบบุคลากร	๑๐,๔๖๑,๐๔๕.๕๑	๑๖,๓๙๑,๗๖๐.๐๐	๒,๐๗๕,๐๖๘.๐๐
งบดำเนินงาน	๕,๘๒๓,๕๘๖.๑๐	๙,๒๑๘,๗๓๐.๐๐	๙๓๐,๕๐๕.๖๙
งบลงทุน	๗๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๓,๑๒๐.๐๐	-
รายจ่ายอื่น	๐	๒,๐๐๐.๐๐	-
งบเงินอุดหนุน	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๔,๕๐๐.๐๐	๕๔๔,๐๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๓,๘๙๓,๐๘๙.๖๙	๔๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๑๘,๐๗๗.๖๙

ที่มา : งบรายรับ-รายจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑, กองคลัง

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตำบลเชียรใหญ่จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลนาดีประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ประกอบกับภาระที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑ นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ได้อยู่แล้วให้ต่อไป

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม

[illegible]